



SaaS · Rencontres en ligne

Amoura

Feuille de route produit



Version 1.0 · **Date** 26 juillet 2026

Périmètre Vision · État actuel · 6 phases · KPIs · Jalons · Risques

1. Vision & objectifs

Vision. Faire d'Amoura la plateforme de rencontres de référence en Afrique de l'Ouest et au-delà, en combinant une expérience mobile fluide, des échanges riches (chat, vocal, appels vidéo) et un modèle économique adapté aux paiements locaux (Mobile Money) comme internationaux (cartes, PayPal).

Objectifs stratégiques.

Objectif	Indicateur cible (12 mois)
Acquisition	100 000 inscrits
Engagement	40 % d'utilisateurs actifs hebdomadaires (WAU)
Qualité des rencontres	1 match mutuel / utilisateur actif / semaine
Monétisation	5 % de taux de conversion Premium
Confiance	< 0,5 % de comptes signalés comme frauduleux

2. État actuel — v1.0 (MVP livré)

Le socle applicatif est **fonctionnel, testé et déployable**. Architecture MVC PHP pure (sans framework), MySQL, temps réel WebSocket, appels WebRTC.

Module	Statut	Détail
Schéma de données	✓ Livré	30 tables (users, profils, matchs, messages, appels, social, paiements, modération, CMS, audit)
Cœur MVC	✓ Livré	Routeur, autoloader PSR-4, PDO singleton, moteur de vues, sessions
Sécurité	✓ Livré	Argon2id, CSRF, anti-XSS + CSP, rate-limiting, FOR UPDATE
Authentification	✓ Livré	Inscription + OTP email, vérification, connexion, réinitialisation
Profils & découverte	✓ Livré	Profil riche, photos, filtres, like/pass, match mutuel atomique
Messagerie temps réel	✓ Livré	Chat WebSocket, frappe, accusés lu/reçu, présence, vocal + waveform , images
Appels audio/vidéo	✓ Livré	WebRTC P2P + signaling WebSocket + config STUN/TURN
Social	✓ Livré	Statuts éphémères 24 h, mur (posts/likes/commentaires), notifications
Abonnements & paiements	✓ Livré	Stripe, PayPal, CinetPay, PayDunya + vérification serveur idempotente
Espace admin / CMS	✓ Livré	Tableau de bord, membres, modération, facturation, réglages, rôles, audit
Design system	✓ Livré	Tokens, thèmes clair/sombre, responsive mobile-first
Qualité	✓ Livré	32 tests PHPUnit (unitaires + intégration MySQL), tous verts
Déploiement	✓ Livré	Docker Compose (web + MySQL + WebSocket + coturn), installeur XAMPP

3. Feuille de route par phases

● Phase 1 — Stabilisation & mise en production (T3 2026 · 4–6 semaines)

Objectif : passer du MVP à un service exploitable en production.

- [] Durcissement CSP (nonces + handlers externalisés à la place de `unsafe-inline`).
- [] File d'attente e-mail/SMS asynchrone (OTP, notifications) + fournisseur SMS réel.
- [] Déploiement TURN (coturn) supervisé + `wss://` derrière Nginx.
- [x] **Purge planifiée** (statuts expirés, tokens, sessions, rate-limits) via cron (`scripts/cron.php`). ✓
- [x] **Journalisation structurée** JSON (`Services\Logger`) branchée sur le gestionnaire d'erreurs. ✓
(*supervision à compléter*)
- [] Tests de charge (chat & signaling) et budget de performance.
- [] Politique de sauvegarde/restauration MySQL et plan de reprise.
- [] Recette de sécurité (pentest léger, revue OWASP Top 10).

● Phase 2 — Engagement & rétention (T4 2026 · 6–8 semaines)

Objectif : augmenter le temps passé et la fréquence de retour.

- ☒ **PWA installable** (manifest, service worker, coquille hors-ligne). ☒ (Web Push à ajouter)
- ☒ **Recommandations par affinité** (intérêts + proximité + âge + activité + vérifié) — Services\Recommender .
☒
- ☐ « Qui a vu mon profil », derniers visiteurs.
- ☐ Réactions et réponses citées dans le chat, messages éphémères.
- ☐ Filtres de découverte enrichis (style de vie, valeurs, langues).
- ☐ Onboarding guidé + complétion de profil gamifiée.
- ☐ Traduction i18n (français, anglais) et sélecteur de langue.

● Phase 3 — Monétisation avancée (T1 2027 · 6 semaines)

Objectif : diversifier et augmenter le revenu par utilisateur.

- ☐ Achats à l'unité : Boosts, Super Likes, révélation d'admirateurs.
- ☐ Paliers Premium/VIP annuels + essais gratuits et coupons.
- ☐ Portefeuille interne (crédits) et reçus/facturation PDF.
- ☐ Renouvellement automatique + relances d'échec de paiement (dunning).
- ☐ Mode incognito et navigation privée (VIP).
- ☐ Tableau de bord revenus avancé (cohortes, LTV, churn) côté admin.

● Phase 4 — Confiance, sécurité & conformité (T1–T2 2027 · en continu)

Objectif : plateforme sûre pour un contenu sensible.

- ☐ Vérification de profil semi-automatique (selfie + détection de vivacité).
- ☐ Modération assistée par IA (nudité, arnaques, mineurs) + file prioritaire.
- ☐ Anti-fraude : détection de faux profils, appareils, schémas d'arnaque.
- ☐ Chiffrement de bout en bout optionnel des messages sensibles.
- ☐ Centre de sécurité utilisateur (conseils, blocage, signalement en 1 clic).
- ☐ Conformité RGPD renforcée + registre de traitement + DPA prestataires.

● Phase 5 — Croissance & international (T2–T3 2027)

Objectif : élargir la base et les marchés.

- ☐ Applications natives (React Native / Flutter) réutilisant l'API REST.
- ☐ Multi-devises et passerelles supplémentaires (Wave, M-Pesa, Flutterwave).
- ☐ Programme de parrainage et invitations.
- ☐ Événements & communautés (speed-dating vidéo, salons thématiques).
- ☐ Marketing d'acquisition (SEO, liens profonds, partage social).

● Phase 6 — Intelligence & passage à l'échelle (T4 2027+)

Objectif : personnalisation et robustesse à grande échelle.

- ☐ Matching par apprentissage (embeddings d'affinité, feedback implicite).
- ☐ Brise-glaces et suggestions de conversation assistés par IA.
- ☐ Passage à l'échelle : cache Redis, réplicas de lecture, clustering WebSocket.
- ☐ Média : transcodage vocal serveur, stockage objet (S3), CDN images.
- ☐ Observabilité complète (traçage distribué, SLO/SLA).

4. Backlog technique (dette & améliorations)

Priorité	Élément	Bénéfice
Haute	Nonces CSP + suppression des scripts inline	Sécurité renforcée
Haute	Couche cache (Redis) sessions & rate-limit	Performance & scalabilité
Moyenne	Migrations versionnées (au lieu du schéma monolithique)	Évolution BDD maîtrisée
Moyenne	Couverture de tests > 70 % (contrôleurs, WebSocket)	Fiabilité
Moyenne	CI/CD (lint + tests + build Docker automatisés)	Livraison continue
Basse	Documentation API OpenAPI	Intégrations tierces

5. Indicateurs de succès (KPIs)

- **Acquisition** : inscriptions/jour, coût par inscription, taux de vérification.
- **Activation** : % de profils complétés à J+1, 1er match sous 48 h.
- **Engagement** : DAU/WAU/MAU, messages/utilisateur, durée d'appel moyenne.
- **Rétention** : rétention J1/J7/J30, churn d'abonnement.
- **Monétisation** : taux de conversion Premium, ARPU, LTV, MRR.
- **Confiance** : taux de signalement, délai de traitement modération, faux profils bloqués.

6. Jalons indicatifs

Jalon	Période	Livrable clé
M0 — MVP	✔ Juil. 2026	Socle complet livré, testé, déployable
M1 — Production	T3 2026	Service en ligne supervisé, sécurisé, sauvegardé
M2 — Rétention	T4 2026	Push, recommandations, i18n
M3 — Monétisation	T1 2027	Achats à l'unité, abonnements annuels, dunning
M4 — Confiance	T2 2027	Modération IA, anti-fraude, vérification
M5 — Mobile & scale	T3 2027	Apps natives, montée en charge

7. Risques & mesures d'atténuation

Risque	Impact	Atténuation
Faux profils / arnaques	Élevé	Vérification, modération IA, anti-fraude (Phase 4)
Coûts TURN (appels vidéo)	Moyen	Priorité P2P, TURN uniquement en repli, quotas
Dépendance passerelles de paiement	Moyen	Multi-fournisseurs, reprise sur webhook, réconciliation
Charge temps réel (WebSocket)	Moyen	Clustering, Redis pub/sub, tests de charge (Phase 6)
Conformité RGPD / données sensibles	Élevé	Chiffrement, minimisation, export/suppression, audit

Document vivant — à réviser à chaque fin de phase. Amoura © 2026.